

Infos chantier

Pôle Gare / Bussy-Saint-Georges



EpaMarne
réalise pour
VOUS.

“

Le chantier du Pôle Gare de Bussy-Saint-Georges entre dans sa dernière phase de travaux. Jusqu'à la fin de l'année, EpaMarne, aménageur du pôle, organise au mieux les chantiers des parvis afin de préserver la qualité du cadre de vie des riverains et finaliser le projet.

”

Assurer les circulations en toute sécurité pendant les travaux

Les travaux du Pôle Gare sont échelonnés dans le temps. Pendant toute la durée de l'intervention, les véhicules pourront accéder aux commerces et aux logements.

Les interventions sur la voirie seront minimales : des mesures anti-poussière seront de nouveau mises en place et l'accès à la gare se fera selon un cheminement clair et sécurisé ; une signalétique spécifique sera mise en place.



En savoir plus sur votre futur quartier

L'ensemble des travaux liés au fonctionnement de la gare routière a été achevé en 2021.

La dernière phase de travaux comprend la réalisation des parvis, et la mise en place du stationnement pour les vélos s'achèvera fin 2022.

EpaMarne relève plusieurs défis pour faire du Pôle Gare de Bussy-Saint-Georges un espace agréable à vivre et à utiliser au quotidien pour ses habitants, respectueux de l'environnement :

Climat

- Lutter contre les îlots de chaleur urbains en renforçant la végétalisation.

- Proposer une offre conséquente de stationnement de vélos.

Cohésion sociale & territoriale

- Accompagner la croissance démographique de la ville de Bussy-Saint-Georges avec une offre adaptée de stationnement de vélos et des espaces partagés qualitatifs.



Planning des travaux

■ Mars/avril 2022

- Réalisation des revêtements qualitatifs de la rue

■ Mai/juin/juillet 2022

- Réalisation des revêtements qualitatifs des parvis et trottoirs


■ Août 2022

- Réalisation de Giroust

■ Septembre/octobre/novembre 2022


- Finalisation des aménagements (mobilier, plantation, signalisation)

Mars - Avril




Réalisation des revêtements qualitatifs de la rue

Mai - Juin - Juillet




Réalisation des revêtements qualitatifs des parvis et trottoirs

Août



Réalisation de Giroust
Fermeture pendant 3 semaines

Septembre - Octobre - Novembre



Finalisation des aménagements (mobilier, plantation, signalisation)

- Emprise chantier
- Aménagement finalisé
- Base vie - Stockage - Stationnement chantier
- Demi-chaussée imposée
- Circulation riveraine
- Circulation de chantier

À propos d'EpaMarne

Aménageur public de l'Est parisien, EpaMarne est pionnier de l'écologie urbaine. L'établissement public conçoit la ville de demain à travers des espaces de vie innovants : logements, activités économiques, commerces et services, espaces verts et publics, infrastructures. EpaMarne structure son action autour de 6 défis pour participer à la construction d'une ville durable et dynamique.



Climat



Mobilité



Cohésion sociale & territoriale



Santé & urbanisme



Ville & nature



Innovation